
                                                                                    

國立臺灣師範大學提報 1億元以上新興營建工程計畫作業 

Ⅰ.作業要項表 

項目編號 主 1-02 

項目名稱 提報 1億元以上新興營建工程計畫作業 

承辦組別 主計室第四組 

相關單位 總務處營繕組、主計室、教育部、行政院 

辦理時間 每年 1月至 12 月 

注意事項 

一、本校營建工程計畫之提報、經費預算之編製等，應確實依照

「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」、「教育部所屬國

立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審查及補助要

點」等規定辦理。 

二、依預算法及中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊，非

營業基金預算之編製有既定之時間限制，新興工程計畫須依

限送請權責機關審議並核定總工程建造經費，始得編入預

算，故應儘可能提前規劃及作業。 

相關法令 

一、預算法 

二、中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊 

三、政府公共工程計畫與經費審議作業要點 

四、教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審

查及補助要點 

五、國立臺灣師範大學新興工程審議要點 

六、國立臺灣師範大學工程修繕評估小組設置要點 



                                                                                    

辦理方式 

一、新興工程計畫經費係以全校性計畫為原則，各單位修繕整建

需求，皆需先送總務處，由總務處依規定彙整提送工程修繕

評估小組審查後，送主計室提報校務基金管理委員會企劃組

會議通過後，再提報校務基金管理委員會審議。 

二、本校總務處營繕組就總工程建造經費達 1億元（註）以上者，

研擬可行性評估與總工程建造經費之預估，陳報教育部審

查，並由該部依據「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」

等規定函轉相關機關審議；對於較具自償性之新興工程計

畫，本校應就民間參與投資之可行性，先予檢討辦理。 

三、本校總務處營繕組擬具新興工程綜合規劃、基本設計階段之

必要圖說、總工程建造經費概算（提報規劃設計書），陳報

教育部專業審查。 

四、本校總務處營繕組提報新興工程細部設計圖說及預算資料，

送教育部，並由該部依據「政府公共工程計畫與經費審議作

業要點」等規定函轉行政院公共工程委員會審議。 

五、權責機關核定新興工程總經費。 

 

註：有關「教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審查及

補助要點」之修正，教育部尚在研議中，爰營建工程經費如欲向該部申

請補助，仍應依現行規定，總工程經費達 5,000 萬元以上者，即須報部

辦理。 

 



                                                                                    

Π.國立臺灣師範大學提報 1億元以上新興營建工程計畫作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總務處營繕組提報重大新興

營建工程可行性評估 

業務主管司受理及審查可行性評估 

 

本校研擬可行性評估
與總工程建造經費之
預估，陳報教育部。 

由業務主管司負責
審查。較具自償性
之計畫，應先依促
參法進行可行性評
估，若評估確實不
可行，需由各業務
主管司先專案簽報
部長同意，始得進
入後續階段。 

是否通過？ 

進入教育部總量管制機制，由會計處召開新興工程

總量管制會議決定工程是否納入核定待補助之新

興工程名單（每年 6月及 12 月召開） 

是否同意納入？ 

否 是 

是 

否 

A 

教育部依規定函報相關機關審議可行性評估（定

稿本） 

 

是否審查通過？ 
本校修正
可行性評
估 

否 

是 

基金單位是否全數

改為自籌款？ 

否 

是 

總務處營繕組籌編本校營繕整建工程提送審議 

 

開始 



                                                                                    

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  

II.  

 

 

 

 

 

 

業務主管司受理及審查規劃設計書 

本校總務處營繕組提報規劃設計書到部 

本校研擬綜合規劃
及基本設計階段之
圖說成果及工程經
費預算。 

1. 由業務主管司受
理審查，採專案
審查辦理，工程
審查委員協助專
業審查。 

2. 業務主管司確定
工程總經費（含
補助及自籌）。 

A 

是 
否 

本校提報新興工程細部設計圖說及預算資料 

是否通過？ 

經費來源是否確定？ 

 

否 

每年 3 月核定為下
一年度新興工程補
助預算者、全數自籌
之新興工程案件等。 

本校提報新興工程細部設計圖說及預算資料

至教育部，由該部依規定函請工程會審議 

 

是 

是否通過？ 

權責機關核定新興工程總經費 

本校修正
相關資料 

否 

結  束 

是 

本校確
認經費
來源 


